

02-

GearsTab

项目详情

项目进展

项目状态：测试中 项目进展状态：● 延迟 计划完成日期：2016-08-24 项目负责人：admin 当前经办人：admin

项目预估人日(D)：200.0 需求预估人日(D)：12.0 Story预估工作量(D)：4.0 已耗工作量(D)：0.88 BUG工时(D)：0.0

里程碑 添加里程碑

阶段	计划结束日期	实际结束日期	说明	进展状态	里程碑状态	操作
第一个里程碑	2016-08-28		完成项目总体的设计	有问题	进行中	结束
项目质量管理	2016-09-24		项目质量管理 对项目过程以及项目产生的问题，进行综合比较，以确定项目负责人的能力以及哪里有待提高	正常	未开始	修改 删除 添加需求

风险/问题 添加风险问题

类型	描述	措施	负责人	解决时间	发生概率	重要程度	风险等级	对应里程碑	解决结果	操作
风险	项目的权限控制方案还定，	跟进尽快的给出prd	admin	2016-08-25/	可能	非常重要	很紧急		未解决	修改 解决

里程碑



名称* :

计划结束日期* :

里程碑说明* :

提交

取消

01-

里程碑状态



名称：第一个里程碑

计划结束日期*：2016-08-28

进展状态*：--有问题--

说明*：--延迟--

提交

取消