

•

- 项目详情
- 进展情况
- 项目BUG
- 项目周报
- 项目资源
- 工时分布
- 人员日历
- 项目干系人
- 项目明细

周报情况

项目状态: 测试中 项目进展状态: ● 延迟 计划完成日期: 2016-08-24 项目负责人: admin 当前经办人: admin

项目预估人日(D): 200.0 需求预估人日(D): 12.0 Story预估工作量(D): 4.0 已耗工作量(D): 0.88 BUG工时(D): 0.0

项目周报 添加周报

周	本周内容	下周计划	需求量完成情况 未解决/总量	Story完成情况 未解决/总量	BUG处理情况 未解决/总量	风险问题	投入工时
第27周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88
第26周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88
第25周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88
第24周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88
第23周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88
第22周	未填写		0/9	5/7	0/3	0/1	0.88

•

0

10- 09-

•

• StoryStory

项目周报(2017年 第29 周)

本周说明* : 本周完成需求情况 :

- ...

本周计划* : 本周计划完成需求情况 :

- ...
- ...

下周计划* : 下周需求完成计划 :

- ...
- ...
- ...

是否发送邮件* :

需求key	主题	状态	进展状态	计划完成日期	预估工作量	经办人	开发团队
GEARS-85955	...	待开发	--	2017-06-29	10.0	admin	...
GEARS-85953	...	待受理	--				

提交
取消



Unknown macro: 'viewtracker'